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示范校建设办公室                  2012年3 月 30日
未雨绸缪细分任务
有条不紊从容推进
——我校示范校建设逐层推进走向深入
3月30日下午3时，我校召开示范校建设例会。校领导冉生学、刘延召、郭坚出席，校长助理周玉茹、文霈及项目组相关人员参加。副校长刘延召主持会议。
会上，校长冉生学就近期示范校建设进度及其内容要求作了全面细致的说明，强调了每周例会应出席人员的重要性、责任感及其相应会议纪律，指出了各个项目组任务细化与分解到人，进而层层推进项目建设的急迫性。冉校长认为，只要我们一级一级地做好任务分解，针对项目抓好落实、抓好进度，并根据需要调整人员分工，确保项目进度与内容、时间、条件、材料的完整一致，就能够有条不紊地确保质量，完成既定目标。
副校长刘延召就下周任务作了明确部署，要求各项目组要按照我校示范校建设《验收基本材料标准与要求》及各专业任务分解表，提交相应专业建设与人才培养模式调研报告、各专业建设委员会文件等，并着手制订、完善各专业人才培养方案及课程标准等。
副校长郭坚着重强调了项目建设与材料衔接的前后一致性、重要性，要求项目验收评议组成员一定要深入到相应项目中了解内容与进度，作好点面结合，以确保验收及时、到位。
会后，有关人员还就我校信息管理系统化建设进行了研讨，对于加快我校信息化建设步伐，提供了不少有益启示。
